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Pembahasan :
1. PO bermasalah (Inficlo)
a. SCC grup pengerjaan sangat lama, sebelumnya pernah masuk 1 model namun sablonan jelek jadi dikembalikan dan sampai sekarang belum ada kirim lagi
# Utk Kang Cecep dari segi kualitas dari dulu masih dibawah standar
# Coba diarahkan dan ditekankan lagi terkait kualitas dan spek standar produk

b. SCR 150 pengerjaan terhenti karna sampel sablonan belum di acc
# Koordinasi via WA sdh direferensikan utk ke Gugum sgu dan Agung SGB
# Konfirmasi dari supplier menurutnya itu sdh standard dan utk kualitas sablon tergantung bahan dan proses sablon baru kali ini yg problem karena pegang sablon sdh 5 thn

c. SDC 964 barang sudah proses banc up ke pa harun karna pa dance sudah dihubungi
# Coba dimonitor produksi Pak Harun
# SDC 964 bisa diupdate ke tiket utk monitor

d. SDD 824 bahan abu ditempat biasa beli sedang kosong, ditoko lain ada namun harga lebih mahal
# Coba terus dimonitor ketersediaan bahan dan produksinya karena sdh di cashbon
# SDD 824 bisa diupdate ke tiket utk monitor

e. SDI grup susah dihubungi, ditelpon tidak diangkat, di WA tidak menjawab
# Sebelumnya sdh konfirmasi katanya ada masalah keluarga
# Seminggu sebelumnya menyanggupi selesai produksi 1 minggu
# Jadi bahan evaluasi utk supplier baru nanti PO jangan langsung diberikan semua kita melihat kemampuan dan pertanggung jawabannya

f. SDN 838 kemungkinan belum dikerjakan dan sudah dikonfirmasikan ke kang dian barangnya akan di back up, sekarang sedang dicoba pinjam sampel masternya
# Diusahakan sampel sdh tersedia
# Persiapan back up supplier nya utk produksi jaket tsb

g. SGE 871 proses jahit sudah beres, sedang proses washing. Kebetulan washingan sedang ada kendala lagi jadi lama
# Coba dikejar utk proses produksinya

h. SGO 754 proses jahit sudah beres, sedang proses washing. Kebetulan washingan sedang ada kendala lagi jadi lama
# Coba dikejar utk proses produksinya

i. SHN 202 susah dihubungi, dan sekarang coba dihubungi lagi no HP nya tidak aktif. Dicoba telpon ke zaenal mantan karyawan karna suplier ini temannya namun no HP zaenal pun tidak aktif
# Dibatalkan dan langsung dicarikan supplier utk back up produksi
# Apabila kirim barang ditolak

j. SIP grup proses pengerjaan sangat lama, konfirmasinya minggu ini akan kirim. Akan dimonitor sampai hari sabtu jika tidak ada masuk dibatalkan dan kita back up
# Ditegaskan di WA group diinformasikan apabila tidak masuk minggu ini (diBATALKAN)

k. SLH grup sebelumnya berkendala dibahan, namun suplier menjanjikan minggu ini kirim
# Dimonitor kirimannya

l. SLI 940 bahan warna hijau tidak ada, sempat masuk namun dikembalikan karna bahan dan warna beda dengan sampel master
# Coba dikoordinasikan terus supplier utk mencari lagi, bias mendekati

m. SMA grup Sudah tidak respet, setiap kali ditagih barang tidak ada jawaban pasti. Kemungkinan kita back up
# Diback up langsung

n. SMD Grup (2019) proses pengerjaan bertahap namun sudah mulai mencicil untuk barang masuknya
# Dimonitor terus
# Utk SMD group dimonitor produksinya kemungkinan bakalakan problem dan pisahkan utk sampelnya

o. SMD 142 sudah diinformasikan untuk di back up ke suplier lain namun kode ini tidak ada sampel, kemungkinan kita cari sampel masternya
# Coba dicarikan sampelnya dan persiapan supliernya

p. SMD 442 sudah diinformasikan untuk di back up ke suplier lain
# Coba dicarikan sampelnya dan persiapan supliernya

q. SNN Grup konfirmasi suplier bahan tidak ada, namun kemungkinan suplier malas mencari bahan. sedang diminta sampelnya untuk antisipasi back up
# Sampel secepatnya diminta
# Persiapan back up coba cari supliernya yg sedang kosong 

r. SPN Grup proses jahit sudah beres, sedang proses washing. Kebetulan washingan sedang ada kendala lagi jadi lama
# Dimonitor terus produksi nya

s. SRE grup susah dihubungi, ditelpon tidak diangkat, di WA tidak menjawab
# Suplier a.n Hendra, mengakui pernah masuk ke Inficlo dari awal (Indrayasa)
# Kemungkinan supliernya bermasalah coba carikan supplier yg bias bikin model tsb

t. SRT grup proses pengerjaan lama, suplier banyak bohong. kemungkinan kedepan kita back up
# Coba diback up utk yg lainnya

u. STG grup tinggal 3 model lagi, 2 model dicoba back up ke pa maman namun hpp tidak masuk. sedang di reportkan oleh pa aris ke owner. untuk 1 model lagi yg trolley sedang dicoba back up ke bu kokom dan saat ini sedang dibuatkan sampel 1 pcs
v. SVN 641 sebelumnya berkendala di bahan sarang tawon warna olive tidak ada, kemarin konfirmasi dari supliernya bahan baru ada dan saat ini sedang proses pengerjaan.

2. PO bermasalah (Blackkelly)

a. LAG 770 konfirmasi dari suplier solnya baru akan datang pertengahan minggu ini namun suplier minta cashbon
# Coba minta bantuan ke Kemal utk survey sol tersebut karena sol tsb umum

b. LBD 187 konfirmasi dari suplier minggu kemarin sol belum ada, telpon terakhir konfirmasinya minggu ini diusahakan masuk
# Dimonitor terus 
# LBD 187 bisa diupdate ke tiket utk monitor

c. LJA 557 pengerjaan sangat lama namun konfirmasinya minggu ini akan kirim
# Konfirmasi hari sabtu via telpon rabu setor

d. LLH grup suplier aslinya tidak ada kontak, 3 dari 4 kode solnya indent (harus pesan ke pabrikan) namun saat ini sedang proses pengerjaan oleh rahmat hidayat
# Konfirmasi utk 2 model yg solnya warna coklat dan orange sdng proses tarik dan utk 2 model lagi sdng nunggu sol dari pabrik

e. LME grup proses pengerjaan sangat lama akan dikonfirmasi suplier jika tidak masuk sabtu akan dibatalkan.. kode LME 777 ukuran 31 dan 32 solnya tidak ada, konfirmasi dari suplier sol yg tersedia dari ukuran 33 sampai 36
[bookmark: _GoBack]# Dimonitor ketersediaan stok sol nya

f. LMG 114 proses pengerjaan lama, kang iman sakit jadi yg proses ayi LTE
# Kita coba koordinasikan dg supliernya apabila tdk masuk minggu ini (diBATALKAN)
# persiapan supplier utk back up produksi sandal tsb 

g. LMW grup proses pengerjaan lama, akan dikonfirmasi jika tidak masuk sabtu maka PO dibatalkan dan akan diback up ke suplier lain
# Sebelumnya apabila PO 12 psng menolak pinginnya 20 psng
# Diberi PO 30 psng tetap lama
# Coba dikonfirmasi di WA group apabila tdk masuk minggu ini (diBATALKAN)

h. LOY 268 suplier susah dihubungi, sedangkan pengerjaan sangat lama
# PO dibatalkan karena tdk ada respon
# Apabila kirim barang ditolak

i. LRS 700 sol tidak ada, sudah konfirmasi namun belum ada keputusan
# Akan diputuskan 1-2 hri ini

j. LSI grup pengerjaan sangat lama, kemungkinan suplier keteteran dan akan dikonfirmasi jika tidak masuk sabtu akan dibatalkan dan diback up ke suplier lain
# Coba dikonfirmasi di WA group apabila tdk masuk minggu ini (diBATALKAN)
# Suplier load penuh di Infikids dan Kuzatura
# Persiapan cari supplier yg biasa produksi model LIS group tsb

k. LTD grup proses pengerjaan lama, konfirmasinya akan ada kiriman minggu ini
# Konfirmasi sebelumnya minggu ini ada sebagian masuk
# Sudah ambil dus (Aksesories)
# LTD Group bisa diupdate ke tiket utk monitor

3. Evaluasi Operational

a. Pendisplaian barang baru dan lama sudah selesai
b. Pemasangan rak baru beres 1 rak setengah namun pembuatan lantai rak selesai semua
c. Proses pengkodean manual, untuk fashion sudah selesai namun untuk alas kaki tinggal 50%
# Coba dikejar dan diusahakan dalam minggu ini pemasangan kode selesai

d. Naufal sudah 2 kali ijin yaitu tgl 30 jan dan 5 feb
# Dimonitor apabila sdh lebih dari 3 kali Ijin dikoordinasikan dg Pak Ajib utk persiapan ganti
# Coba dikoordinasikan ke Pak Ajib utk ditekankan kedisiplinan diwaktu interview

e. Diki hari ini istirahat ijin telat 10 menit namun sampai pulang tidak datang lagi ke kantor. sempat konfirmasi sedang tambal ban pukul 14.26 namun ketika dimintai foto bukti tidak direspon
# Dimonitor apabila tdk masuk besoknya koordinasi dg Pak Ajib utk persiapan ganti

Demikian report meeting koordinasi tim produksi Inficlo dan Blackkelly.
